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PGRR 3 (2019- 2024) 
 

Crédit validé selon message du 4 octobre 2018  CHF 1'700'000.00 
Total des travaux :  CHF 987’694.20 
Solde :   CHF 712'305.80 

 
Le budget du PGRR-3, validé par le Conseil général le 4 octobre 2018, était de 1'700'000.- 
francs TTC. À la fin de l’année 2024, le solde du crédit se montait à 712'305.80 francs. Si la 
majorité des travaux planifiés ont été réalisés, deux grands secteurs ont dû être reportés : 
 

• Route de Villars : Les travaux d’assainissement de ce tronçon, estimés à 389'000.- 
francs, ont été reportés en raison de projets connexes : la mise en conformité des 
arrêts de bus conformément aux exigences de la Loi sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand), d’une part, et la requalification de la route pour améliorer la circulation des 
bus et à renforcer la sécurité pour les déplacements en mobilité douce (mesure 
3M.02.06 du projet d’agglomération de 3ème génération PA3) d’autre part. Par ailleurs, 
il a été décidé de profiter des travaux pour réaliser la mise en séparatif des collecteurs 
et le remplacement de la conduite d’eau potable. 
En raison de l’ampleur de l’ensemble de ces travaux, qui dépassent largement le cadre 
de l’entretien routier, ces interventions sont désormais intégrées dans un projet global, 
ayant un financement spécifique. 

 
• Route de Ste-Apolline : Dans le cadre du PGRR-3, un tronçon de route situé entre la 

STEP et la route du Vieux-Moulin avait été identifié pour une réfection totale de son 
infrastructure (coffre et revêtement bitumineux), pour un montant de 250'000.- francs. 
Cependant, au vu des travaux majeurs liés à l’agrandissement de la STEP, il a été jugé 
préférable de reporter ces travaux d’assainissement à la fin du chantier.  

 
 
II. DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL DU RESEAU COMMUNAL 
 
Les plans quinquennaux d’entretien sont établis sur la base d’expertises. Dans le but de 
préparer le prochain plan d’entretien, la Commune a mandaté le bureau d'étude ERTEC SA 
pour effectuer une expertise de l’état du réseau routier communal. Celle-ci est basée sur de 
relevés visuels des dégradations, de carottages et/ou de mesures de portance sur certains 
tronçons.  
 
L’expertise a porté sur une longueur de 29 km de routes communales représentant une surface 
d’environ 177'300 m² de chaussée. L’état global du réseau routier communal peut désormais 
être qualifié de bon, marquant une légère amélioration par rapport à l’évaluation précédente. 
En effet, le diagnostic établit que l’état de 88% des surfaces du réseau routier peut être qualifié 
de « bon », 6 % de « suffisant » et seulement 6% de « mauvais ». 
 
Cette progression est le fruit des mesures mises en œuvre lors des précédents plans 
quinquennaux (PGRR 1, 2 et 3). À l’échelle régionale (Suisse romande), la qualité du réseau 
routier de Villars-sur-Glâne dépasse actuellement la moyenne. Cependant, il demeure 
essentiel de maintenir une vigilance budgétaire afin de préserver ce niveau de service dans 
les années à venir. 
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III. STRATEGIE D’ENTRETIEN DU PGRR-4 
 
En matière de stratégie d’entretien routier, trois options sont possibles : 
 
• Entretien optimal :  amélioration continue de la qualité du réseau existant, 

garantissant un état de service supérieur. 
• Entretien de maintien :  préservation de la qualité actuelle grâce à des interventions 

ciblées selon des priorités définies. 
• Entretien déficitaire :  limitation des travaux au strict minimum, entraînant une 

dégradation progressive du réseau et des coûts de 
réhabilitation nettement plus élevés à long terme. 

 
Comme pour les précédents plans quinquennaux, le Conseil communal a retenu la stratégie 
d’entretien de maintien. Cette approche permet de garantir un niveau de service satisfaisant 
en termes de qualité et de confort pour l’ensemble des routes et chemins communaux sur une 
période de cinq ans. 
 
Le plan proposé ne comprend pas d’interventions sur les routes cantonales, qui sont gérées 
par le Canton, soit la Route de la Glâne, la Route de Condoz, la Route de Matran, la Route de 
Cormanon, la Route de Moncor et la Route de Payerne. 
 
Certains tronçons communaux nécessitent des travaux plus conséquents. Ils ne sont pas 
inclus dans les travaux d’entretien et feront l’objet de projets spécifiques, notamment la Route 
du Bugnon, la Route du Soleil, la Route de Villars et la Route du Fort-St-Jacques. 
 
Cependant, le budget proposé intègre un montant destiné à des interventions urgentes. Ces 
interventions visent principalement à sécuriser la chaussée sur les tronçons de la Route de 
Villars et de la Route du Bugnon. 
 
 
IV. DETAIL DES TRAVAUX PLANIFIES ET ESTIMATION DES COUTS 
 
La présente planification d’entretien a été établie par les Services techniques sur la base de 
l’expertise menée par le bureau ERTEC et de leurs recommandations, en matière de travaux 
et d’échéance pour les réaliser. Elle tient compte de la planification des projets routiers 
communaux.  
 
Tarifs unitaires considérés 
 Abréviation Coût 
Réparations localisées :  
 Colmatage fissuration ColFiss 3 à 5 CHF/m’ 
 Taconnage Tacon 300 CHF/m² 
 Fraisage et évacuation Frais. 10 à 15 CHF/m² 
 Béton bitumineux mince AC 190 à 220 CHF/t 
Renforcement ou nouvelle structure : 
 Nouvelle structure   NSS 200 à 250 CHF/m² 
Autres abréviations : 
 Trottoir trott. 
 mètre linéaire m’ 
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2025  CHF 721'000.-- 
Route Tronçon Surface Descriptif travaux Echéance Coûts route Trottoir 
   m²   (CHF) (CHF) 
Route du Platy 1  1’928 ColFiss 1300 m' + taconnages 2025 12'000.- 9'000.- 
Route du Platy 3  2’118 NSS 2025 500'000.-  
Parking P3 du Platy      200'000.-  
 
    TOTAL 712'000.-  9'000.- 
 
Dans le secteur du Platy, des travaux de mise en séparatif des collecteurs ainsi que le 
remplacement de la conduite d’eau potable sont prévus. Dans le cadre du PGRR-4, les frais 
liés à la réfection du coffre et des enrobés seront imputés sur ce compte. 
 
Il est également proposé d’assainir le Parking P3 du Centre Sportif du Platy, actuellement en 
gravier. 
 
Ce parking est situé sur un site pollué (SIPO n° 2228-0106), correspondant à une ancienne 
décharge de 13’000 à 15’000 m³, établie au-dessus d’un cours d’eau canalisé à environ 6 
mètres de profondeur. Il fait l’objet d’une surveillance régulière, notamment pour contrôler 
l’étanchéité des conduites qui le traversent. 
 
Le projet prévoit la réfection complète du parking, d’une surface totale de 2'200 m². Une 
nouvelle couche de roulement en enrobé bitumineux sera mise en place afin d’assurer une 
surface uniforme et durable. La surface totale est prévue pour être modulable. Le projet actuel 
prévoit pour la partie sud une rampe pour pratiquer le skate, pour la partie nord des WC publics 
et une revitalisation de la place où se situe la fontaine et la partie centrale restera 
principalement dédiée au stationnement. Un message plus précis vous sera adressé dans le 
cadre de la revitalisation de la partie sud du centre sportif du Platy.  
 
Un système d’évacuation des eaux de chaussée sera intégré au projet. De nouvelles grilles 
d’évacuation seront installées à l’axe du parking et reliées aux chambres d’eaux claires 
existantes. L’infiltration des eaux de pluie étant interdite sur un site pollué, cette solution 
garantit une meilleure gestion des écoulements. 
 
Le Service de l’Environnement (SEn), consulté dans le cadre de cette étude, a validé ce projet 
et le considère comme une mesure efficace pour limiter l’infiltration des eaux pluviales dans le 
sous-sol contaminé. 
 
En plus d’améliorer le confort des usagers, cette réfection permettra de réduire 
significativement les coûts d’entretien, notamment en limitant les réparations fréquentes des 
nids-de-poule. 
 
2026  CHF 253'000.-- 
Route Tronçon Surface Descriptif travaux Echéance Coûts route Trottoir 
 m²   (CHF)  (CHF) 
Rte du Bugnon 1  6'938 Tacons en urgences 2029 25'000.-  
 
Rte du Bugnon 2  1'120 ColFiss 300 m'  
    Trott: ColFiss 100 m' 2024 2'000.- 1'000.- 
 
Rte du Coteau 1  676 ColFiss 550 m' 2024 3'000.-  
 
Rte du Coteau 2  4'407 ColFiss 1'500 m' + 2024 10'000.- 8'000.- 
    Tacon (5m'x2m')+(4m'x2m'): dégrapp.  
    + 2 couches 
    Pavés: 25 m' à remplacer + ColFiss 800 m' 
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Route Tronçon Surface Descriptif travaux Echéance Coûts route Trottoir 
 m²   (CHF)  (CHF) 
 
Rte des Dailles 2  544 ColFiss 200 m' 2024 1'000.-  
 
Rte des Dailles 3  4'072 ColFiss 2'000 m' + RpNds 1m² 2024 8'000.- 9'000.- 
    Trott.: NSS (10m'x1.4m')+(15m'x1.4m')  
    + ColFiss 800 m' 
 
Rte des Dailles 3  4'072 Frais. 3.5 cm + AC 11 S 3.50 cm 2026 50'000.- 
Rte du Soleil 3  1'715 ColFiss 1'300 m' 2024 5'000.-  
 
Ch. des Rochettes 2  732 ColFiss 150 m' 2024 1'000.-  
 
Rte de la Résidence   996 ColFiss 200 m' 2024 1'000.-  
 
Ch. de la Fenetta 2  695 ColFiss 300 m'  
    Trott: 1 pourtour de regard 2025 2'000.- 1'000.- 
 
Ch. de la Fenetta 3  540 ColFiss 200 m' 2024 1'000.- 4'000.- 
    Trott.: (10m'+8m'+4m')x0.5m': dégrapp.+  
    1 couche AC 8 N  
 
Rte du Centre Sportif 1  2'275 ColFiss 100 m' 2024 1'000.-  
 
Rte des Foyards   775 ColFiss 250 m' 2024 1'000.-  
 
Ch. des Eaux-Vives  1  1'400 ColFiss 50 m' 2024 1'000.-  
 
Ch. des Eaux-Vives 2  420 ColFiss 30 m' 2024 1'000.-  
 
Rte de Villars-Vert 1  270 ColFiss 100 m' 2024 1'000.-  
 
Rte de Villars-Vert 2  1'500 ColFiss 150 m' 
    Trott.: (50m'x1m') NSS 2027 1'000.- 12'000.- 
 
Rte de Villars 1 à 5  7'190 Divers tacons en urgence 2029 50'000.-  
 
Imp. des Cimes 3  392 ColFiss 300 m' 2024 2'000.-  
 
Imp. de la Grangette  4  809 ColFiss 300 m' +  2024 4'000.- 
    reprise fouille (5.5m'x2m')   
 
Rte du Platy 2  688 ColFiss 400 m' 2024 2'000.-  
 
Rte du Platy 4  405 ColFiss 100 m' 2024 1'000.-  
 
Rte du Coulat 1  630 ColFiss arrêt de bus 20 m' 2024 1'000.- 6'000.- 
    Trott.: ColFiss 300 m' +  
    sur (5m'x0.5m')x3: dégrapp.+ AC 11 N 
    + 1 pourtour de vanne 
 
Rte du Coulat 2  650 ColFiss 20 m' 
    Îlot central : jointage pavés 20 m² 2025 1'000.- 3'000.- 
 
Ch. des Sources   825 ColFiss 200 m' 2024 1'000.-  
 
Ch. du Verger   1'080 ColFiss 200 m' 2024 1'000.- 1'000.- 
    Trott.: ColFiss 100 m’  
 
Ch. des Ecoles 2  250 ColFiss 100 m' 2024 1'000.-  
 
Ch. des Ecoles  3  780 ColFiss 150 m' 2024 1'000.-  
 
Rte du Petit-Moncor 2  2'240 ColFiss 400 m' 2024 2'000.- 2'000.- 
    Trott.: ColFiss 200 m' +  
    6 m' pavés à changer  
 
Rte des Biches 2  702 ColFiss 100 m' + 3 pourtours de regards 2024 4'000.-  
 
Rte de Chandolan 4  469 Trott.: ColFiss 150 m' 2025  1'000.- 
 
Rte du Vieux-Moulin   4'560 Trott.: ColFiss 100 m' + Purge (2m'x1m')+ 
    (10m'x1.5m') + reprise 10 m' pavés 2025  9'000.- 
 
Pré Henry   708 Trott.: ColFiss 200 m' 2024  1'000.- 
 
Fin Derrey   700 Trott.: ColFiss 300 m' 2024  2'000.- 
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Route Tronçon Surface Descriptif travaux Echéance Coûts route Trottoir 
 m²   (CHF)  (CHF) 
 
Grands-Chênes 3  1'443 Trott.: ColFiss 350 m' 2024  2'000.- 
 
Ch. des Mampes   1'217 Trott.: ColFiss 450 m' 2024  2'000.- 
 
Pérolles d'En Haut   1'218 Trott.: ColFiss 300 m' 2024  2'000.- 
 
Rue du Centre  4  540 Trott.: ColFiss 20 m' 2024  1‘000.- 
 
      TOTAL 186'000.-  67'000.- 
 
Les travaux prévus pour 2026 se concentreront principalement sur des interventions 
ponctuelles visant à colmater les fissures. Ces opérations permettront de prolonger la durée 
de vie de la chaussée. 
 
 
2027  CHF 83'000.-- 
Route Tronçon Surface Descriptif travaux Echéance Coûts Route Trottoir 
    m²   (CHF) (CHF) 
 
Rte des Dailles  1  996 1 grille à changer 2025 3'000.-  
 
Rte de l'Eglise   732 2 pourtours de grille 2025 2'000.-  
 
Ch. des Eaux-Vives  3  350 Bord (0.5m'x70m')+(1m'x70m'): dégrapp. 
    + 2 couches AC 11 N 5.0 cm 
    + changement caniveaux 5 m' 2027 25'000.-  
 
 
Rte des Martinets  2  4'900 Arrêt de bus (30m'x5m'): frais. 4 cm +  2026 10'000.- 4'000.- 
    AC MR 11 4.0 cm 
    Trott.: (20m'x1.5m') frais. 4 cm +  
    AC 11 N 4.0 cm 
 
Rue du Marteray  1  1'992 Arrêt de bus (30m'x4m'): frais. 4 cm +  
    enrobé percolé 4.0 cm 
    Trott.: (20m'x1.5m') frais. 4 cm +  
    AC 11 N 4.0 cm 2025 20'000.-  
 
Rte des Blés d'Or  1  1'002 Trott.: 1 pourtour de regard 2027  1'000.- 
 
Rte des Blés d'Or  2  112 Arrêt de bus: Frais. 4 cm +  
    AC MR 11 4.0 cm 2027 10'000.-  
 
Rte de la Berra 1  515 Trottoir: 1 bordure à changer 2027  1'000.- 
 
Rte de la Berra 2  720 RpNds 1 m² 
    Trott.: 0.5m' (1m'+2m'): dégrapp +  
    AC 11 N + 1 bordure à changer 2025 1'000.- 2'000.- 
 
Rte de la Berra 3  1'068 Trott.: Dégrapp. (7m'x1m') + AC 11 N 2025  2'000.- 
 
Rte de Ste-Apolline 1  1'155 2 pourtours de regard 2025 2'000.-  
 
     TOTAL 73'000.-  10'000.- 
 
En 2027, les interventions prévues sont essentiellement des réfections ponctuelles. Elles 
visent principalement à corriger les déformations de la chaussée, notamment les orniérages. 
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2028  CHF 132'000.-- 
Route Tronçon Surface Descriptif travaux Année Coûts route Trottoir 
   m²  limite (CHF) (CHF) 
 
Rte du Bugnon 1  6'938 Tacons en urgences 2029 25'000.-  
 
Ch. de la Fenetta  4  2'175 RpNds 2x1m² 
    Trott.: (8m'+6m'+8m')x1.4m': NSS 2028 1'000.- 8'000.- 
Ch. du Pré-Vert   875 Trott.: (10m'x1.5m') dégrapp. +  
    2 couches + 10m' pavés 2028  5'000.- 
 
Ch. des Pensionnats 2 3'710  Arrêt de bus (25m'x3m'): frais. 4 cm +  
    enrobé percolé 4.0 cm 
    Trott. Arrêt de bus: NS (25m'x1.3m') +  
    25 m' bordures + 
    sur (40m'x1.1m'): dégrapp. + AC 11 N + 
    bordures 2028 20'000.- 18'000.- 
 
Rte des Biches  1  225 NSS 2028 55'000.-  
 
     TOTAL 101'000.-  31'000.- 
 
En 2028, les travaux comprendront principalement la réfection d’un tronçon de la Route des 
Biches ainsi que la réparation des déformations sur la Route du Bugnon. Par ailleurs, des 
interventions sont également planifiées sur le Chemin des Pensionnats, touchant à la fois la 
chaussée et le trottoir. 
 
 
2029 92'000.-- 
Route  Tronçon  Surface Descriptif travaux Echéance Coût Route Trottoir 
     m²   (CHF) (CHF) 
 
Impasse des Cimes  1  104 NSS 2029 25'000.-  
 
Impasse des Cimes  2  111 NSS 2029 25'000.-  
 
Impasse de la Grangette  1  105 NSS 
    Trott.: NSS (10m'x2m')+(5m'x1.5m') +  
    changement pavés 25 m' 2029 25'000.- 5'000.- 
 
Ch. des Eaux-Vives  5  160 Dégrapp. + AC T 16 N 5.0 cm +  
    AC 8 N 3.0 cm 2029 12'000.-  
  
     TOTAL 87'000.- 5'000.- 
 
En 2029, il est prévu d’assainir complètement la Route des Cimes et de procéder à des 
interventions de renforcement sur l’Impasse de la Grangette. Concernant le secteur des Eaux-
Vives, seules des opérations de taconnage sont envisagées. 
 
 
V. MISE EN ŒUVRE DU PGRR-4 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal, un ajustement annuel des priorités 
pourra survenir en fonction des impératifs communaux, notamment des opportunités et des 
synergies avec d’autres travaux, afin d’optimiser les interventions et les coûts. 
 
Par ailleurs, des investigations complémentaires, telles que des analyses des couches et de 
l’enrobé en place, seront réalisées ponctuellement dans des situations particulières. Ces 
études permettront de déterminer un dimensionnement idéal, afin d’optimiser les 
surépaisseurs à mettre en œuvre et éventuellement générer des économies significatives. 
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VI. PLAN FINANCIER 2025 – 2029 
 
En principe, les travaux prévus au plan quinquennal peuvent être réalisés sur une année. 
Toutefois, certaines interventions sont plus conséquentes, comme celle préconisée à la route 
du Platy en 2025 qui se déroulera en grande partie sur 2026. Ainsi, le plan financier 2025-
2029 tient compte de la possibilité de répartir et de financer certains travaux sur plusieurs 
exercices. 
Les montants indiqués sont estimatifs et ne couvrent évidemment pas les éventuels imprévus, 
tels que la remise à niveau des chambres de visite, le marquage horizontal, ou d'autres 
ajustements nécessaires. Toutefois, selon l'expérience du bureau d'études, les projections 
globales sont généralement fiables sur une période de 5 ans. Ainsi, une marge supplémentaire 
d’environ 10 % est prévue pour chaque exercice afin de couvrir les divers et imprévus.  
 
Sur cette base, le budget total nécessaire par année (montants arrondis, TTC) est estimé 
comme suit : 
 
Recommandation expertise  Majoration 10 %  Répartition 

annuelle proposée  
       

2025 CHF 721'000.-  793'000.-  500'000.- 
2026 CHF 253'000.-  278'000.-  500'000.- 
2027 CHF 83'000.-  91'000.-  100'000.- 
2028 CHF 132'000.-  145'000.-  150'000.- 
2029 CHF 92'000.-  101'000.-  160'000.- 
Total CHF 1'281'000.-  1'409'000.-  1'410'000.- 

 
 
La moyenne annuelle du financement nécessaire pour le 4e plan quinquennal d’entretien 
routier est donc de 282'000.- francs, pour 29 km de routes communales représentant une 
surface totale de 177'300 m2. 
 
Il sied cependant de relever que la valeur du patrimoine routier communal concerné par le 4ème 
plan quinquennal est estimée à CHF 44 millions, soit CHF 250.- par m² en moyenne (référence 
aux chaussées similaires observées dans la commune). Le budget annuel théorique pour 
l'entretien de ces secteurs routiers devrait s’élever entre 1.5 et 2% de sa valeur, soit se situer 
entre CHF 665'000.- et CHF 880'000.-.  
 
L’écart observé entre l’estimation théorique et les montants sollicités dans le présent message 
reflète, d’une part la qualité d’entretien passée du réseau routier communal et, d’autre part, de 
la volonté d’économicité du Conseil communal. 
 
 
VII. FINANCEMENT 
 
Le crédit relatif au 4ème plan quinquennal de gestion d'entretien du réseau routier communal 
se monte à 1'410'000.- francs et figure dans la planification financière 2025-2029 pour une 
première tranche à hauteur de 500'000.- francs sur le compte no 6150.5010.010. 
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