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2.  RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES EAUX 
 
 
La Commune s’engage à remplir sa mission de manière efficace et rationnelle en poursuivant les 
objectifs suivants : 
 

- Fournir une prestation durable à un prix raisonnable 
- Maintenir la valeur des infrastructures 
- Stabiliser les taxes à long terme 
- Assurer une dotation suffisante en capitaux propres 
- Appliquer la transparence pour le consommateur 

 
Depuis la modification du tarif de l’évacuation et de l’épuration des eaux en 2007, la Commune a pu 
créer un fonds de réserve, récapitulé dans le tableau ci-dessous. 
 
L’augmentation significative de la réserve provient du fait que les travaux planifiés en 2013 n’ont pas 
tous été réalisés. En effet, fréquemment, les travaux annoncés par des tiers sont bloqués ou reportés 
à des dates ultérieures comme par exemple la requalification de la route de la Glâne ainsi que celle 
de Matran (liée aux travaux d’entretien routier, SPC).  
 
Il est également remarqué que les attributions à la réserve estimées en 2013 ont été plus importantes 
que les projections qui étaient un peu pessimistes. Il n’avait pas non plus été tenu compte des 
intérêts capitalisés qui représentent un montant de CHF 464'608.-. 
 
 

Bilan de la réserve « protection des eaux » pour la période précédente : 
2012 – 2018   Compte 2800.31 

 
 Etat de la réserve au  31.12.2012 CHF     1'977'337.- 
  

Attribution 2013 – 2017                     4'063’693.- 
Intérêts capitalisés 2013 – 2017                        464'608.- 
Prélèvement * 2013 – 
2017 
 
  

- 977'053.- 

  

 Etat de la réserve au  01.01.2018     CHF    5'528’585.- 
 
* Pour rappel, un montant de CHF 3'045'000.- avait été demandé au CG du 12 décembre 2013 
 
 
Remarque : le fonds de réserve de la Station d’épuration n’est pas intégré dans le tableau ci-dessus. 
Ce dernier appartient à l’ensemble des communes membres et est utilisé pour l’entretien ordinaire 
des installations mécaniques de la STEP selon la clé de répartition des communes membres. Etat 
de la réserve totale au 01.01.2018, CHF 1'319'816.- compte 2800.40, soit une part correspondante 
pour la Commune de Villars-sur-Glâne de CHF 1'056'376.90. 
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3.  PRÉVISION FINANCIÈRE À 5 ANS 
 
 
Maintien de la valeur des canalisations : Globalement, la tarification actuelle permet de maintenir 
la valeur des installations communales d’évacuation des eaux. Il convient toutefois de préciser que 
les coûts estimés pour la période 2019-2023 devront être confirmés par des études de détails et 
que, comme pour la période précédente, certains travaux seront probablement encore reportés alors 
que d’autres viendront s’ajouter à la liste présentée en annexe B. 
 
Ce mode de gestion permet, d’une part, de renouveler les installations de manière stratégique avec 
d’intéressantes économies d’échelles et, d’autre part, d’offrir une plus grande flexibilité (réactivité) 
lors des travaux communs entre les différents partenaires communaux, cantonaux et privés. 
 
 

Prévision de l’état de la réserve période 2018 - 2023 
 
 

 Etat de la réserve au  31.12.2018 CHF     5'528’585.- 
  
 Attribution à la réserve                   2018 (estimation)                     + 800'000.- 

Intérêts sur réserve                        2018 (estimation)                     +   90'000.- 
Attribution à la réserve       2019 à 2023 (estimation)                  + 4'720’000.- 
Intérêts sur réserve            2019 à 2023 (estimation)                     + 480'000.- 
Prélèvement (entretien des 
canalisations) 
 
  

- 4'950’000.- 

  

 Etat de la réserve estimée au 31.12.2023     CHF    6'668’585.- 
 
 
4.  PRÉVISION FINANCIÈRE À LONG TERME ET AGRANDISSEMENT DE LA STEP  
 
 
Le plan directeur cantonal prévoit, dans la régionalisation des STEP de supprimer celle d’Hauterive 
FR et de rapatrier les eaux à la STEP de Villars-sur-Glâne. Avec une commune supplémentaire et 
l’augmentation de population des communes membres (Avry, Matran et Neyruz), la STEP de Villars-
sur-Glâne devra être en mesure de traiter une charge d’environ 50'000 à 60’000 E/hab. à l’horizon 
2035-2040. 
 
En 2018, la Commune a lancé une étude de faisabilité qui a confirmé que l’agrandissement de la 
STEP de Villars-sur-Glâne est possible dans l’espace réservé du site de Ste-Apolline. Bien que pas 
encore définitif, le coût des travaux est estimé à env. CHF 35.5 millions TTC (y compris le traitement 
des micropolluants après déduction des subventions fédérales), soit une participation pour la 
Commune de Villars-sur-Glâne estimée aujourd’hui à CHF 22 millions TTC. A noter que 
l’augmentation de population annoncée pour le secteur Bertigny n’a pas été prise en compte dans 
l’étude de faisabilité. Dans le cas où celle-ci deviendrait effective, il conviendra de revoir les chiffres 
et les participations de chaque commune. 
 
Avec un coût total des travaux de CHF 22 millions, la tarification actuelle ne suffira pas à couvrir 
cette dépense. La Commune sera donc contrainte d’adapter les taxes liées à l’évacuation et à 
l’épuration des eaux. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle révision du PAL prévue l’année 
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ANNEXE A 
 

Extraction de racines Obstruction provoquée par des racines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disfonctionnement de la reprise des eaux   Regard avec capacité insuffisante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecrasement du collecteur 
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Pénétration de racines 
 

 
 

 
 

Affaissement de la chaussée   Dégâts aux bâtiments (STEP) 
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Capacité insuffisante des grilles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dégâts suite à un orage  Remplacement des organes de contrôle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         



 - 8 - 

ANNEXE B 
 
 

 
 
 
 
 

N° Planifié en Description succincte des mesures Longueur 
en m'

Diamètre 
en mm'

Coûts 
estimatifs

1 2019
Assainissement et mise en séparatif de la route de Matran
Mesure PGEE  -  Collecteur sous-dimensionné
Lié à la pose d'un revêtement phono absorbant SPC (2020)

420 m' 300 - 500 720'000

2a 2021
Mise en séparatif des canalisations quartiers (Foyards - Laurier - Pré de l'Etang)
Mesure PGEE  -  Collecteur sous-dimensionné
Travaux communs avec le renouvellement du réseau d'eau potable

400 m' 250 - 400 550'000

2b 2022
Assainissement et mise en séparatif liaison rte de Matran - rte de L'Eglise
Mesure PGEE  -  Travaux en lien avec les accès du projet Vallon de Villars

230 m' 250 - 400 450'000

2c 2019
Mise en séparatif,  Liaison Gare - Allée du Château
Mesure PGEE  -  Travaux liés à la réalisation de la Trans-Agglo

80 m' 400 120'000

3 2021
Assainissement et mise en séparatif de la route de la Glâne
Travaux liés avec la requalification de la route de la Glâne - Travaux  SPC

600 m' 250 - 700 730'000

4 2019
Assainissement des canalisations  -  rte du Soleil (secteur haut)
Collecteur sous-dimensionné
Travaux liés aux aménagements routiers (réalisation d'un trottoir)

100 m' 400 100'000

5 2020
Assainissement et mise en séparatif des canalisations Rte du Fort St-Jacques
Limitation des déversements Puis du Fort St-Jacques
Travaux en lien avec la requalification de la route de Villars

500 m' 250 - 500 740'000

6 2022
Assainissement et mise en séparatif des canalisations Rte des Cimes
Travaux en liens avec le renouvellement du réseau d'eau potable

80 m' 250 120'000

7 2023
Assainissement et mise en séparatif des canalisations St-Apolline
Travaux réalisés conjointement aux travaux routiers

160 m' 250 - 400 120'000

8 2020
Adaptation du réseau d'évacuation des eaux  -  secteur Bertigny
Travaux en lien avec la nouvelle liaison du HFR  -  2 secteurs touchés

150 m' 250 200'000

9 2019
Augmentation de capacité d'une canalisation à la route du Coteau
Collecteur de 1991 sous-dimensionné et inondations constatées à deux reprises

40 m' 300 40'000

10 2023
Travaux d'entretien de la galerie de Chandolan-Planafaye
Réabilitation des ouvrages d'art - Puits de Fort St-Jacques et BEP de Planafaye

- - 130'000

11 2020
Mise en séparatif de la route du Coteau (partielle)
Liée aux travaux de pose du chauffage à distance

200 m' 300 80'000

12 2019-2023
Entretien lourd du réseau d'évacuation des eaux divisés en 5 secteurs / 5 ans
Inspections vidéos et réabilitation des canalisations endommagées
exemple : Effondrement, présences de racines, couvercles de regards affaissé etc..

5 ans 100 - 800 850'000

CHF

Travaux planifiés de 2019 à 2023

4'950'000
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Travaux réalisés entre 2013 et 2017

Travaux planifiés 2019 - 2023

Travaux planifiés après 2023

N° Planifié en Description succincte des mesures Longueur 
en m'

Diamètre 
en mm'

Coûts 
estimatifs

1 2019
Assainissement et mise en séparatif de la route de Matran
Mesure PGEE  -  Collecteur sous-dimensionné
Lié à la pose d'un revêtement phono absorbant SPC (2020)

420 m' 300 - 500 720 000

2a 2021
Mise en séparatif des canalisations quartiers (Foyards - Laurier - Pré de l'Etang)
Mesure PGEE  -  Collecteur sous-dimensionné
Travaux communs avec le renouvellement du réseau d'eau potable

400 m' 250 - 400 550 000

2b 2022 Assainissement et mise en séparatif liaison rte de Matran - rte de L'Eglise
Mesure PGEE  -  Travaux en lien avec les accès du projet Vallon de Villars 230 m' 250 - 400 450 000

2c 2019 Mise en séparatif,  Liaison Gare - Allée du Château
Mesure PGEE  -  Travaux liés à la réalisation de la Trans-Agglo 80 m' 400 120 000

3 2021 Assainissement et mise en séparatif de la route de la Glâne
Travaux liés avec la requalification de la route de la Glâne - Travaux  SPC 600 m' 250 - 700 730 000

4 2019
Assainissement des canalisations  -  rte du Soleil (secteur haut)
Collecteur sous-dimensionné
Travaux liés aux aménagements routiers (réalisation d'un trottoir)

100 m' 400 100 000

5 2020
Assainissement et mise en séparatif des canalisations Rte du Fort St-Jacques
Limitation des déversements Puis du Fort St-Jacques
Travaux en lien avec la requalification de la route de Villars

500 m' 250 - 500 740 000

6 2022 Assainissement et mise en séparatif des canalisations Rte des Cimes
Travaux en liens avec le renouvellement du réseau d'eau potable 80 m' 250 120 000

7 2023 Assainissement et mise en séparatif des canalisations St-Apolline
Travaux réalisés conjointement aux travaux routiers 160 m' 250 - 400 120 000

8 2020 Adaptation du réseau d'évacuation des eaux  -  secteur Bertigny
Travaux en lien avec la nouvelle liaison du HFR  -  2 secteurs touchés 150 m' 250 200 000

9 2019 Augmentation de capacité d'une canalisation à la route du Coteau
Collecteur de 1991 sous-dimensionné et inondations constatées à deux reprises 40 m' 300 40 000

10 2023 Travaux d'entretien de la galerie de Chandolan-Planafaye
Réabilitation des ouvrages d'art - Puits de Fort St-Jacques et BEP de Planafaye - - 130 000

11 2020 Mise en séparatif de la route du Coteau (partielle)
Liée aux travaux de pose du chauffage à distance 200 m' 300 80 000

12 2019-2023
Entretien lourd du réseau d'évacuation des eaux divisés en 5 secteurs / 5 ans
Inspections vidéos et réabilitation des canalisations endommagées
Type, effondrement, présences de racines, couvercles de regards affaissé etc..

5 ans 100 - 800 850 000

CHF

Travaux planifiés de 2019 à 2023

4 950 000

Réseau d'évacuation des eaux
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